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CRONOPROGRAMMA LAVORI

Realizzazione Lunghezza Durata totale
Num. LAVORAZIONE DA KM A KM giornaliera scavo [da lavorazioni

m\gg realizzare] m/gg
1 Riutilizzo rete TIM interrata DAL KM 34+900 AL KM 35+200 200 322,98 2,0
2 Scavo in Trincea sterrato AL KM 35+200 60 4,88 0,50
3 Riutilizzo rete TIM interrata DAL KM 35+200 AL KM 36+098 200 898,05 4,50
4 Scavo in Trincea AL KM 36+098 40 1,70 0,50
5 Scavo in No Dig DAL KM 36+098 AL KM 36+256 150 158,15 1,00
6 Scavo in No Dig DAL KM 36+256 AL KM 36+402 150 146,20 1,00
7 Scavo in No Dig DAL KM 36+402 AL KM 36+580 150 148,24 1,00
8 Scavo in No Dig DAL KM 36+580 AL KM 36+695 150 151,64 1,00
9 Scavo in No Dig DAL KM 36+695 AL KM 36+882 150 159,06 1,00
10 Scavo in No Dig DAL KM 36+882 AL KM 37+000 150 122,99 1,00
11 Scavo in Trincea sterrato AL KM 37+000 60 5,23 0,50
12 Posa canaletta Fe o VTR DAL KM 37+000 AL KM 37+023 30 23,09 1,00
13 Scavo in Trincea sterrato AL KM 37+023 60 2,07 0,50
14 Scavo in No Dig DAL KM 37+023 AL KM 37+130 150 107,21 1,00
15 Riutilizzo rete TIM interrata AL KM 37+130 200 30,00 0,50
16 Scavo in Trincea sterrato AL KM 37+130 60 2,72 0,50
17 Riutilizzo rete TIM interrata DAL KM 37+286 AL KM 37+558 200 272,00 1,50
18 Scavo in Trincea AL KM 37+558 40 1,57 0,50
19 Scavo in No Dig DAL KM 374558 AL KM 37+700 150 152,17 1,00
20 Scavo in No Dig DAL KM 37+700 AL KM 37+888 150 153,70 1,00
21 Scavo in No Dig DAL KM 37+888 AL KM 38+047 150 159,01 1,00
22 Scavo in No Dig DAL KM 38+047 AL KM 38+190 150 142,88 1,00
23 Scavo in No Dig DAL KM 38+190 AL KM 38+342 150 152,32 1,00
24 Scavo in No Dig DAL KM 38+342 AL KM 38+474 150 132,03 1,00
25 Scavo in No Dig DAL KM 38+474 AL KM 38+562 150 97,78 1,00
26 Scavo in No Dig AL KM 38+562 150 40,15 0,50
27 Scavo in No Dig DAL KM 38+562 AL KM 38+653 150 90,58 1,00
28 Scavo in No Dig DAL KM 38+653 AL KM 38+695 150 42,01 0,50
29 Scavo in No Dig DAL KM 38+695 AL KM 38+800 150 115,60 1,00
30 Scavo in No Dig DAL KM 38+800 AL KM 38+871 150 71,10 0,50
31 Scavo in No Dig DAL KM 38+871 AL KM 38+923 150 51,62 0,50
32 Scavo in No Dig DAL KM 38+923 AL KM 39+036 150 113,50 0,50
33 Scavo in No Dig DAL KM 39+036 AL KM 39+235 150 199,00 1,50
34 Scavo in No Dig DAL KM 39+235 AL KM 39+273 150 37,67 0,50
35 Scavo in Trincea sterrato AL KM 39+273 60 4,43 0,50
36 Posa canaletta Fe o VTR DAL KM 39+273 AL KM 39+395 30 99,66 3,50

Totale giorni scavo e ripristino 37

[Mod. RT-S-A 15.0]

Comune di Nibionno
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Realizzazione Totale n Durata totale
Num LAVORAZIONE A KM giornaliera e lavorazioni

u\eg u/eg
1 Posa pozzetto 90x70 35+200 2 1 0,50
2 Posa pozzetto 76x40 36+098 4 1 0,25
3 Posa pozzetto 76x40 36+256 4 1 0,25
4 Posa pozzetto 76x40 36+402 4 1 0,25
5 Posa pozzetto 76x40 36+580 4 1 0,25
6 Posa pozzetto 76x40 36+695 4 1 0,25
7 Posa pozzetto 76x40 36+882 4 1 0,25
8 Posa pozzetto 76x40 37+000 4 1 0,25
9 Posa pozzetto 76x40 37+023 4 1 0,25
10 Posa pozzetto 90x70 37+130 2 1 0,50
11 Posa pozzetto 76x40 37+558 4 1 0,25
12 Posa pozzetto 76x40 37+700 4 1 0,25
13 Posa pozzetto 76x40 37+888 4 1 0,25
14 Posa pozzetto 76x40 38+047 4 1 0,25
15 Posa pozzetto 76x40 38+190 4 1 0,25
16 Posa pozzetto 76x40 38+342 4 1 0,25
17 Posa pozzetto 76x40 38+474 4 1 0,25
18 Posa pozzetto 125x80 38+562 2 1 0,50
19 Posa pozzetto 76x40 38+562 4 1 0,25
20 Posa pozzetto 76x40 38+653 4 1 0,25
21 Posa pozzetto 76x40 38+695 4 1 0,25
22 Posa pozzetto 76x40 38+800 4 1 0,25
23 Posa pozzetto 76x40 38+871 4 1 0,25
24 Posa pozzetto 76x40 38+923 4 1 0,25
25 Posa pozzetto 76x40 39+036 4 1 0,25
26 Posa pozzetto 76x40 39+235 4 1 0,25
27 Posa pozzetto 90x70 39+273 2 1 0,50

Totale giorni posa pozzetti 8
TOTALE LAVORAZIONI 45

[Mod. RT-S-A 15.0]
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