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 Comune di Nibionno 1 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

Num. LAVORAZIONE DA KM A KM 
Realizzazione 

giornaliera 
m\gg 

Lunghezza 
scavo [da 
realizzare]  

Durata totale 
lavorazioni 

m/gg 

1 Riutilizzo rete TIM interrata DAL KM 34+900 AL KM 35+200 200 322,98 2,0 

2 Scavo in Trincea sterrato AL KM 35+200 60 4,88 0,50 

3 Riutilizzo rete TIM interrata DAL KM 35+200 AL KM 36+098 200 898,05 4,50 

4 Scavo in Trincea AL KM 36+098 40 1,70 0,50 

5 Scavo in No Dig  DAL KM 36+098 AL KM 36+256 150 158,15 1,00 

6 Scavo in No Dig DAL KM 36+256 AL KM 36+402 150 146,20 1,00 

7 Scavo in No Dig DAL KM 36+402 AL KM 36+580 150 148,24 1,00 

8 Scavo in No Dig DAL KM 36+580 AL KM 36+695 150 151,64 1,00 

9 Scavo in No Dig DAL KM 36+695 AL KM 36+882 150 159,06 1,00 

10 Scavo in No Dig DAL KM 36+882 AL KM 37+000 150 122,99 1,00 

11 Scavo in Trincea sterrato AL KM 37+000 60 5,23 0,50 

12 Posa canaletta Fe o VTR DAL KM 37+000 AL KM 37+023 30 23,09 1,00 

13 Scavo in Trincea sterrato AL KM 37+023 60 2,07 0,50 

14 Scavo in No Dig DAL KM 37+023 AL KM 37+130 150 107,21 1,00 

15 Riutilizzo rete TIM interrata AL KM 37+130 200 30,00 0,50 

16 Scavo in Trincea sterrato AL KM 37+130 60 2,72 0,50 

17 Riutilizzo rete TIM interrata DAL KM 37+286 AL KM 37+558 200 272,00 1,50 

18 Scavo in Trincea AL KM 37+558 40 1,57 0,50 

19 Scavo in No Dig DAL KM 37+558 AL KM 37+700 150 152,17 1,00 

20 Scavo in No Dig DAL KM 37+700 AL KM 37+888 150 153,70 1,00 

21 Scavo in No Dig DAL KM 37+888 AL KM 38+047 150 159,01 1,00 

22 Scavo in No Dig DAL KM 38+047 AL KM 38+190 150 142,88 1,00 

23 Scavo in No Dig DAL KM 38+190 AL KM 38+342 150 152,32 1,00 

24 Scavo in No Dig DAL KM 38+342 AL KM 38+474 150 132,03 1,00 

25 Scavo in No Dig DAL KM 38+474 AL KM 38+562 150 97,78 1,00 

26 Scavo in No Dig AL KM 38+562 150 40,15 0,50 

27 Scavo in No Dig DAL KM 38+562 AL KM 38+653 150 90,58 1,00 

28 Scavo in No Dig DAL KM 38+653 AL KM 38+695 150 42,01 0,50 

29 Scavo in No Dig DAL KM 38+695 AL KM 38+800 150 115,60 1,00 

30 Scavo in No Dig DAL KM 38+800 AL KM 38+871 150 71,10 0,50 

31 Scavo in No Dig DAL KM 38+871 AL KM 38+923 150 51,62 0,50 

32 Scavo in No Dig DAL KM 38+923 AL KM 39+036 150 113,50 0,50 

33 Scavo in No Dig DAL KM 39+036 AL KM 39+235 150 199,00 1,50 

34 Scavo in No Dig DAL KM 39+235 AL KM 39+273 150 37,67 0,50 

35 Scavo in Trincea sterrato AL KM 39+273 60 4,43 0,50 

36 Posa canaletta Fe o VTR DAL KM 39+273 AL KM 39+395 30 99,66 3,50 

Totale giorni scavo e ripristino 37 
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 Comune di Nibionno 2 

Num. LAVORAZIONE A KM 
Realizzazione 

giornaliera 
u\gg 

Totale n 
pozzetti         

Durata totale 
lavorazioni 

u/gg 

1 Posa pozzetto 90x70 35+200 2 1 0,50 

2 Posa pozzetto 76x40 36+098 4 1 0,25 

3 Posa pozzetto 76x40 36+256 4 1 0,25 

4 Posa pozzetto 76x40 36+402 4 1 0,25 

5 Posa pozzetto 76x40 36+580 4 1 0,25 

6 Posa pozzetto 76x40 36+695 4 1 0,25 

7 Posa pozzetto 76x40 36+882 4 1 0,25 

8 Posa pozzetto 76x40 37+000 4 1 0,25 

9 Posa pozzetto 76x40 37+023 4 1 0,25 

10 Posa pozzetto 90x70 37+130 2 1 0,50 

11 Posa pozzetto 76x40 37+558 4 1 0,25 

12 Posa pozzetto 76x40 37+700 4 1 0,25 

13 Posa pozzetto 76x40 37+888 4 1 0,25 

14 Posa pozzetto 76x40 38+047 4 1 0,25 

15 Posa pozzetto 76x40 38+190 4 1 0,25 

16 Posa pozzetto 76x40 38+342 4 1 0,25 

17 Posa pozzetto 76x40 38+474 4 1 0,25 

18 Posa pozzetto 125x80 38+562 2 1 0,50 

19 Posa pozzetto 76x40 38+562 4 1 0,25 

20 Posa pozzetto 76x40 38+653 4 1 0,25 

21 Posa pozzetto 76x40 38+695 4 1 0,25 

22 Posa pozzetto 76x40 38+800 4 1 0,25 

23 Posa pozzetto 76x40 38+871 4 1 0,25 

24 Posa pozzetto 76x40 38+923 4 1 0,25 

25 Posa pozzetto 76x40 39+036 4 1 0,25 

26 Posa pozzetto 76x40 39+235 4 1 0,25 

27 Posa pozzetto 90x70 39+273 2 1 0,50 

Totale giorni posa pozzetti 8 

TOTALE LAVORAZIONI 45 
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